

ANEXO I
CRONOGRAMA DO EDITAL DESENVOLVE + CULTURA

ETAPA DO EDITAL	PRAZO
PUBLICAÇÃO DO EDITAL	23/08/2023
PERÍODO PARA INSCRIÇÕES DAS PROPOSTAS	25/08/2023 a 06/09/2023
ANÁLISE PRELIMINAR DAS PROPOSTAS	07/09/2023 a 17/09/2023
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE PRELIMINAR	18/09/2023
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS AO RESULTADO DA ANÁLISE PRELIMINAR	19, 20 e 21/9/2023
PERÍODO DE ANÁLISE DOS RECURSOS AO RESULTADO DA ANÁLISE PRELIMINAR	22/09/2023 a 27/09/2023
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS AO RESULTADO DA ANÁLISE PRELIMINAR	28/09/2023
ANÁLISE DAS PROPOSTAS	28/09/2023 a 23/10/2023
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PROVISÓRIO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS	24/10/2023
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS AO RESULTADO PROVISÓRIO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS	24 a 27/10/2023
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES	28/10/2023 a 01/11/2023
PERÍODO DE ANÁLISE DOS RECURSOS AO RESULTADO PROVISÓRIO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS	02/11/2023 a 13/11/2023
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS	14/11/2023
PRAZO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL	15/11/2023 a 23/11/2023
ANÁLISE DOCUMENTAL DE HABILITAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL	24/11/2023 a 28/11/2023
RESULTADO PROVISÓRIO DA ANÁLISE DOCUMENTAL DE HABILITAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL	28/11/2023
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS AO RESULTADO PROVISÓRIO DA ANÁLISE DOCUMENTAL DE HABILITAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL	28/11, 29/11, 30/11 e 01/12/2023
ANÁLISE DOS RECURSOS AO RESULTADO PROVISÓRIO DA ANÁLISE DOCUMENTAL DE HABILITAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL	02/12/2023 a 04/12/2023
RESULTADO FINAL DA ANÁLISE DOCUMENTAL DE HABILITAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL	05/12/2023
PRAZO PARA ASSINATURA DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E ABERTURA DE RECURSOS	29/11/2023 a 20/12/2023
PERÍODO DE PAGAMENTO DOS RECURSOS AOS BENEFICIÁRIOS	29/11/2023 a 20/12/2023