

ANEXO I
CRONOGRAMA DO EDITAL DESENVOLVE + CULTURA

ETAPA DO EDITAL	PRAZO
PUBLICAÇÃO DO EDITAL	23/08/2023
PERÍODO PARA INSCRIÇÕES DAS PROPOSTAS	25/08 a 20/09/2023
ANÁLISE PRELIMINAR DAS PROPOSTAS	21 a 28/09/2023
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE PRELIMINAR	29/09/2023
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS AO RESULTADO DA ANÁLISE PRELIMINAR	30/09, 01, 02, 03 e 04/10/2023
PERÍODO DE ANÁLISE DOS RECURSOS AO RESULTADO DA ANÁLISE PRELIMINAR	05 a 09/10/2023
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS AO RESULTADO DA ANÁLISE PRELIMINAR	10/10/2023
ANÁLISE DAS PROPOSTAS	11/10 a 05/11/2023
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PROVISÓRIO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS	06/11/2023
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS AO RESULTADO PROVISÓRIO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS	07, 08 e 09/11/2023
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES	10, 11, 12 e 13/11/2023
PERÍODO DE ANÁLISE DOS RECURSOS AO RESULTADO PROVISÓRIO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS	14 a 26/11/2023
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS	27/11/2023
PRAZO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL	28/11 a 04/12/2023
ANÁLISE DOCUMENTAL DE HABILITAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL	05 a 08/12/2023
RESULTADO PROVISÓRIO DA ANÁLISE DOCUMENTAL DE HABILITAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL	09/12/2023
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS AO RESULTADO PROVISÓRIO DA ANÁLISE DOCUMENTAL DE HABILITAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL	10, 11, 12 e 13/12/2023
ANÁLISE DOS RECURSOS AO RESULTADO PROVISÓRIO DA ANÁLISE DOCUMENTAL DE HABILITAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL	14 a 17/12/2023
RESULTADO FINAL DA ANÁLISE DOCUMENTAL DE HABILITAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL	18/12/2023
PRAZO PARA ASSINATURA DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL	11 a 20/12/2023
PERÍODO DE PAGAMENTO DOS RECURSOS AOS BENEFICIÁRIOS	11 a 29/12/2023