

**ANEXO I**  
**CRONOGRAMA DO EDITAL DESENVOLVE + CULTURA**

<b>ETAPA DO EDITAL</b>	<b>PRAZO</b>
PUBLICAÇÃO DO EDITAL	23/08/2023
PERÍODO PARA INSCRIÇÕES DAS PROPOSTAS	25/08 a 20/09/2023
ANÁLISE PRELIMINAR DAS PROPOSTAS	21 a 28/09/2023
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE PRELIMINAR	29/09/2023
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS AO RESULTADO DA ANÁLISE PRELIMINAR	30/09 a 06/10/2023
PERÍODO DE ANÁLISE DOS RECURSOS AO RESULTADO DA ANÁLISE PRELIMINAR	07 a 12/10/2023
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS AO RESULTADO DA ANÁLISE PRELIMINAR	13/10/2023
ANÁLISE DAS PROPOSTAS	14/10 a 27/11/2023
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PROVISÓRIO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS	28/11/2023
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS AO RESULTADO PROVISÓRIO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS	29 e 30/11 e 01/12/2023
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES	02 a 05/12/2023
PERÍODO DE ANÁLISE DOS RECURSOS AO RESULTADO PROVISÓRIO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS	06 a 08/12/2023
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS	09/12/2023
PRAZO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL	10 a 15/12/2023
ANÁLISE DOCUMENTAL DE HABILITAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL	16 a 18/12/2023
RESULTADO PROVISÓRIO DA ANÁLISE DOCUMENTAL DE HABILITAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL	19/12/2023
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS AO RESULTADO PROVISÓRIO DA ANÁLISE DOCUMENTAL DE HABILITAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL	20, 21 e 22/12/2023
ANÁLISE DOS RECURSOS AO RESULTADO PROVISÓRIO DA ANÁLISE DOCUMENTAL DE HABILITAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL	23 a 25/12/2023
RESULTADO FINAL DA ANÁLISE DOCUMENTAL DE HABILITAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL	26/12/2023
PRAZO PARA ASSINATURA DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL	Até 29/12/2023
PERÍODO DE PAGAMENTO DOS RECURSOS AOS BENEFICIÁRIOS	Até 29/12/2023