

CRONOGRAMA

ETAPA	PRAZO
PUBLICAÇÃO DO EDITAL	23/08/2023
PERÍODO PARA INSCRIÇÕES DAS PROPOSTAS	26/09/2023 a 30/10/2023
ANÁLISE PRELIMINAR DAS PROPOSTAS	21 a 28/09/2023
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE PRELIMINAR	29/09/2023
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS AO RESULTADO DA ANÁLISE PRELIMINAR	30/09 a 06/10/2023
PERÍODO DE ANÁLISE DOS RECURSOS AO RESULTADO DA ANÁLISE PRELIMINAR	07 a 12/10/2023
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS AO RESULTADO DA ANÁLISE PRELIMINAR	13/10/2023
ANÁLISE DAS PROPOSTAS	14/10 a 27/11/2023
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PROVISÓRIO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS	28/11/2023
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS AO RESULTADO PROVISÓRIO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS	29/11 e 14/12/2023
PERÍODO DE ANÁLISE DOS RECURSOS AO RESULTADO PROVISÓRIO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS	15/12 a 29/12
SISTEMATIZAÇÃO/RANQUEAMENTO DAS PROPOSTAS	Até 10 (dez) dias úteis, a contar da data de conclusão do período de análise dos recursos
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE ANÁLISE DOS RECURSOS	Até 02 (dois) dias úteis, a contar da data de conclusão da fase de sistematização/ranqueamento das propostas - pós análise dos recursos.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES	02 (dois) dias úteis, a contar da data de publicação do resultado de análise dos recursos
PERÍODO DE ANÁLISE DAS CONTRARRAZÕES AO RESULTADO PROVISÓRIO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS	Até 07 (sete) dias úteis, a contar da data de conclusão do prazo de apresentação das contrarrazões
SISTEMATIZAÇÃO/RANQUEAMENTO DAS PROPOSTAS	Até 10 (dez) dias úteis, a contar da data de conclusão do período de análise das contrarrazões
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS	Até 02 (dois) dias úteis, a contar da data de conclusão da fase de sistematização/ranqueamento das propostas - pós análise das contrarrazões.
PRAZO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL	Até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação do resultado final da análise das propostas.

ANÁLISE DOCUMENTAL DE HABILITAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL	Até 15 (quinze) dias úteis, a contar da data de conclusão do prazo de entrega da documentação de habilitação para celebração do termo de execução cultural.
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PROVISÓRIO DA ANÁLISE DOCUMENTAL DE HABILITAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL	Até 02 (dois) dias úteis, a contar da data de conclusão do prazo de análise documental de habilitação para celebração do termo de execução cultural
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS AO RESULTADO PROVISÓRIO DA ANÁLISE DOCUMENTAL DE HABILITAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL	Até 03 (três) dias úteis, a contar da data de publicação do resultado provisório da análise documental de habilitação para celebração do termo de execução cultural
ANÁLISE DOS RECURSOS AO RESULTADO PROVISÓRIO DA ANÁLISE DOCUMENTAL DE HABILITAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL	Até 07 (sete) dias úteis, a contar da data de conclusão do prazo de apresentação dos recursos ao resultado provisório da análise documental de habilitação para celebração do termo de execução cultural
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DA ANÁLISE DOCUMENTAL DE HABILITAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL	Até 02 (dois) dias úteis, a contar da data de conclusão do prazo de análise dos recursos ao resultado provisório da análise documental de habilitação para celebração do termo de execução cultural
PRAZO PARA ASSINATURA DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL	Até 07 (sete) dias úteis, a contar da data de publicação do resultado final da análise documental de habilitação para celebração do termo de execução cultural
PERÍODO DE PAGAMENTO DOS RECURSOS AOS BENEFICIÁRIOS	Até 30 (trinta) dias úteis, a contar da data de assinatura do termo de execução cultural