



## EDITAL 002/2025 DE OCUPAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA DE BREJO DA MADRE DE DEUS

### Cronograma atualizado da execução das exposições

#### Etapa 1

Execução Etapa 1 - 3º Trimestre		
Envio de documentação para pagamento	02/07/2025 a 18/07/2025	Selecionados
Pré-produção e montagem	01/08/2025 a 14/08/2025	Selecionados
Abertura da exposição	15/08/2025	Casa de Câmara e Cadeia
Pagamento da remuneração	22/08/2025	Setor Financeiro Fundarpe
Execução da exposição	15/08/2025 a 09/11/2025	Casa de Câmara e Cadeia

#### Etapa 2

Execução Etapa 2 - 4º Trimestre		
Envio de documentação para pagamento	21/10/2025 a 30/10/2025	Selecionados
Pré-produção e montagem	17/11/2025 a 27/11/2025	Selecionados
Abertura da exposição	28/11/2025	Casa de Câmara e Cadeia
Pagamento da remuneração	05/12/2025	Setor Financeiro Fundarpe
Execução da exposição	28/11/2025 a 13/02/2026	Casa de Câmara e Cadeia



Secretaria  
de Cultura



GOVERNO DE  
**PER  
NAM  
BU**  
ESTADO DE MUDANÇA

