

**ANEXO I -
CRONOGRAMA HERMILO**

DESCRIÇÃO	DATAS/PERÍODO
Lançamento do Edital	24 de abril de 2025
Período de Impugnação do Edital	25 a 29 de abril de 2025
Julgamento dos Pedidos de Impugnação	30 de abril de 2025
Inscrição das Obras	05 de maio a 30 de maio de 2025
Análise Preliminar (documental)	05 de junho a 10 de junho de 2025
Divulgação do Resultado da Análise Preliminar – primeira etapa	13 de junho de 2025
Recursos ao Resultado da Análise Preliminar	16 a 18 de junho de 2025
Julgamento dos Recursos	19 a 20 de junho de 2025
Divulgação do Resultado do Julgamento dos Recursos	26 de junho de 2025
Julgamento das obras – segunda etapa	30 de junho a 22 de setembro de 2025
Julgamento das obras – terceira etapa	23 de setembro a 22 de outubro de 2025
Divulgação do Resultado Final	29 de outubro de 2025
Prazo para entrega de documentação complementar dos vencedores	30 de outubro a 05 de novembro de 2025
Diligências eliminatórias e Pagamentos dos Prêmios	06 a 18 de novembro de 2025